



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



„Raport 2025”  
realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”  
w 2025r.

Zatwierdzono: 09.02.2026 r.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Paweł Gardy*

Stowarzyszenie  
"Lasowiacka Grupa Działania"  
39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 6  
NIP: 8672185317, REGON: 180387634  
KRS: 0000319478



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 1. Wprowadzenie.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w ramach „Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00025.UM09.6572.20001.2023” z dnia 9 stycznia 2024r. zobowiązało się do przystąpienia do realizacji w.w. dokumentu.

W niniejszym raporcie zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Rozdział X. „Monitoring i ewaluacja”; podrozdział X.1. „Monitoring” - zapisane zostało, iż na koniec każdego roku kalendarzowego w okresie funkcjonowania LGD, zostanie przygotowany pisemny raport z działalności LGD, który będzie zawierał:

- opis zrealizowanych zadań,
- opis zgodności działań z zakresami tematycznymi,
- opis osiągniętych wskaźników,
- dane dot. dofinansowania i poniesionych kosztów,
- opis występujących problemów, niezgodności odnośnie planów zawartych w LSR,

Zarząd LGD w trakcie roku na bieżąco śledził postępy związane z realizacją LSR w ramach realizowanych na bieżąco posiedzeń Zarządu w trakcie których omawiane były sprawy związane z realizacją LSR - a zawarte w raporcie informacje stanowią ich podsumowanie. W związku z powyższym Zarząd LGD po zapoznaniu się z zaprezentowanymi treściami dokonał ich przyjęcia i zatwierdzenia.

## 2. Opis zrealizowanych w 2025 roku zadań.

Stowarzyszenie w oparciu o umowę nr 00025.UM09.6572.20001.2023 jaka została zwarta pomiędzy Stowarzyszeniem a Zarządem Województwa Podkarpackiego w 2025 roku realizowało zobowiązania wynikające z w.w. do których m.in. należy:

- 1) osiągnięcie celów i wskaźników, o których mowa w rozdziale VI LSR, przy wykorzystaniu środków PS WPR oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027;
- 2) prawidłowego funkcjonowania LGD oraz rzetelnej realizacji LSR;
- 3) zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji LSR infrastruktury technicznej i biurowej;
- 4) organizacji usług doradczych;



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 5) podejmowania czynności w celu dokonania wyboru operacji;
- 6) monitorowania, ewaluacji i kontroli realizacji LSR;
- 7) wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych związanych z wdrażaniem i zarządzaniem LSR, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu operacji realizowanych w ramach LSR przez Unię Europejską, zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej Funduszy Europejskich 11 2021-2027 albo zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PS WPR;
- 8) rzetelnej i terminowej sprawozdawczości;
- 9) współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich;

Powyższe działania zostały objęte „kontrolą poprawności wykonania / realizacji przez LGD zobowiązań wynikających z § 6 umowy ramowej”. Kontrola za 2025 rok została przeprowadzona na miejscu (w siedzibie LGD w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 6) dnia 28.11.2025r.

W ramach przeprowadzonej kontroli w raporcie z czynności kontrolnych nr 15/1-1/2025, kontrolujący wskazali uwagę w brzmieniu: „we wzorze dokumentu stwierdzono brak odniesienia do nr naboru, którego dotyczy doradztwo oraz numeru zawartej umowy o przyznaniu pomocy / numeru powierzenia grantu z grantobiorcą”. W związku z powyższym LGD dokonało korekty poprzez zastosowanie powyższego zapisu w karcie doradztwa. Zapis ten będzie stosowany przy realizacji usług doradczych w ramach kolejnych ogłaszanych naborów. Więcej uwag w ramach kontroli nie zgłoszono.

2.1. W ramach zobowiązania dotyczącego osiągnięcia celów i wskaźników – LGD w roku 2025 zorganizowała i przeprowadziła 7 naborów wniosków w ramach PS WPR.

2.1.1. Pierwszy nabór został przeprowadzony w ramach Przedsięwzięcia nr 1.1 tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wsparcie grup określanych jako osoby będące w niekorzystnej sytuacji.

Nabór został przeprowadzony w terminie od 10 marca 2025r do 24 marca 2025r.

W ramach naboru zostało złożonych 9 wniosków zgodnych z LSR na kwotę 741 741,16 PLN oraz 6 wniosków niezgodnych z LSR na kwotę 421 651,78 PLN.

Wartość przeznaczonych środków finansowych na nabór wynosiła 100 000,00 euro (wartość w PLN wynosi 422 630,00).



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 2.1.2. Drugi nabór został przeprowadzony w ramach Przedsięwzięcia nr 1.4 tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne.

Nabór został przeprowadzony w terminie od 10 marca 2025r do 24 marca 2025r.

W ramach naboru zostało złożonych 7 wniosków zgodnych z LSR na kwotę 1 324 125,44 PLN oraz 1 wniosek niezgodny z LSR na kwotę 127 120,00 PLN.

Wartość przeznaczonych środków finansowych na nabór wynosiła 195 000,00 euro (wartość w PLN wynosi 824 128,50).

- 2.1.3. Trzeci nabór został przeprowadzony w ramach Przedsięwzięcia nr 1.5 tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi dla mieszkańców obszaru LGD.

Nabór został przeprowadzony w terminie od 5 maja 2025r do 19 maja 2025r.

W ramach naboru zostało złożonych 8 wniosków zgodnych z LSR na kwotę 1 758 281,82 PLN oraz 1 wniosek niezgodny z LSR na kwotę 175 014,09 PLN.

Wartość przeznaczonych środków finansowych na nabór wynosiła 250 000,00 euro (wartość w PLN wynosi 1 056 575,00).

- 2.1.4. Czwarty nabór został przeprowadzony w ramach Przedsięwzięcia nr 2.1 tj. Kształtowanie i tworzenie przestrzeni publicznej, w tym np. deptaki, fontanny, ogrody, place zabaw, boiska rekreacyjne, altany, miejsca na ogniska, izby pamięci regionalnej, miejsca edukacji regionalnej, wioski tematyczne itp.

Nabór został przeprowadzony w terminie od 9 czerwca 2025r do 23 czerwca 2025r.

W ramach naboru zostało złożonych 6 wniosków zgodnych z LSR na kwotę 1 895 354,56 PLN.

Wartość przeznaczonych środków finansowych na nabór wynosiła 500 000,00 euro (wartość w PLN wynosi 2 113 150,00).

- 2.1.5. Piąty nabór został przeprowadzony w ramach Przedsięwzięcia nr 2.2 tj. Remonty, modernizacja, wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturowych, w tym m.in. świetlic wiejskich, bibliotek, szkół, przedszkoli, domów seniora itp.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Nabór został przeprowadzony w terminie od 24 czerwca 2025r do 9 lipca 2025r.

W ramach naboru zostało złożonych 5 wniosków zgodnych z LSR na kwotę 2 099 844,89 PLN.

Wartość przeznaczonych środków finansowych na nabór wynosiła 500 000,00 euro (wartość w PLN wynosi 2 113 150,00).

- 2.1.6. Szósty nabór został przeprowadzony w ramach Przedsięwzięcia nr 1.6 tj. Inwestycje w odnawialne źródła energii umożliwiające dywersyfikację dochodów lub minimalizację kosztów.

Nabór został przeprowadzony w terminie od 6 października 2025r do 20 października 2025r.

W ramach naboru zostało złożonych 6 wniosków zgodnych z LSR na kwotę 1 863 400,43 PLN.

Wartość przeznaczonych środków finansowych na nabór wynosiła 187 500,00 euro (wartość w PLN wynosi 792 431,25).

- 2.1.7. Siódmy nabór został przeprowadzony w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2 tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne.

Nabór został przeprowadzony w terminie od 6 października 2025r do 20 października 2025r.

W ramach naboru zostało złożonych 9 wniosków na kwotę 735 869,66 PLN.

Wartość przeznaczonych środków finansowych na nabór wynosiła 200 000,00 euro (wartość w PLN wynosi 845 260,00).

3. Analiza celów szczegółowych i przedsięwzięć wraz z oceną stopnia osiągnięcia wskaźników określonych w strategii.

Na dzień sporządzania Raportu, nie można jeszcze jednoznacznie wskazać - na ile zrealizowane dotychczas działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników. Powyższe wynika z faktu, iż złożone wnioski



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



do dofinansowania jakie zostały przekazane do Zarządu Województwa nie zostały poddane ostatecznej weryfikacji i przekazane do realizacji.

4. Analiza wniosków o zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z przyjętą procedurą aktualizacji.

W LSR przyjęto, iż tworzenie LSR odbywać będzie się w oparciu o szeroki dialog społeczny, który będzie procesem ciągłym trwającym w trakcie realizacji strategii.

Powyższemu służyć mają stosowane dotychczas mechanizmy realizowane w oparciu o wykorzystywanie formularzy aktualizacji LSR - takie podejście oznacza, iż dopuszcza się możliwość zmiany LSR, tym samym jej aktualizacji.

Swoboda zgłaszania uwag ma zachęcić zainteresowane strony do współpracy i zgłaszania nowych inicjatyw / pomysłów.

Uznano, iż wszelkie wprowadzane w LSR zmiany mają być odpowiedzią na zmieniające się otoczenie, nowe sytuacje, które mogą się pojawić lub też się pojawiły. W związku z tym, iż LGD jest na początkowym etapie wdrażania LSR stąd też nie pojawiły się wnioski o aktualizację LSR. W związku z powyższym w 2025 roku nie realizowano o czynności związanych z analizą w.w. wniosków aktualizacyjnych.

5. Monitoring skuteczności realizowanych działań doradczych.

Zgodnie z zapisami umowy ramowej Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" realizowała w 2025 roku działania doradcze świadczone przez pracowników biura LGD, obejmujące w szczególności:

- doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy;
- prowadzenie ewidencji udzielonego doradztwa,
- przekazywanie dokumentacji dotyczącej udzielonego doradztwa do Zarządu Województwa,
- upowszechnianie informacji o zasadach udzielania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.



Działania doradcze prowadzone przez pracowników biura LGD realizowane były w następujących formach:

- doradztwo ciągłe, dostępne w siedzibie biura LGD, skierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia,
- doradztwo realizowane w trakcie ogłaszanych naborów wniosków, obejmujące pomoc przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz udzielanie informacji dotyczących zasad naboru.

W 2025 roku udzielono doradztwa łącznie 82 osobom, w tym:

- 68 osobom w ramach prowadzonych naborów wniosków,
- 14 osobom poza naborami.

Spośród osób objętych doradztwem w ramach naborów 58 beneficjentów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Szczegółowe dane dotyczące liczby udzielonego doradztwa oraz liczby złożonych wniosków przedstawia tabela podsumowująca działania doradcze w 2025 roku.

Tabela 1. Podsumowanie działań doradczych w 2025 r.

| ILOŚĆ UDZIELONEGO DORADZTWA W 2025 r. |                     |                 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Numer naboru                          | Udzielone doradztwo | Złożone wnioski |
| Nabór 1/2025 - START DG               | 19                  | 15              |
| Nabór 2/2025 - ROZWÓJ DG              | 11                  | 8               |
| Nabór 3/2025 - ROZWÓJ DG              | 9                   | 9               |
| Nabór 4/2025 - INFRASTRUKTURA         | 6                   | 6               |
| Nabór 5/2025 - INFRASTRUKTURA         | 5                   | 5               |
| Nabór 6/2025 – ROZWÓJ DG              | 8                   | 6               |
| Nabór 7/2025 – START DG               | 10                  | 9               |
| Poza naborami                         | 14                  | -               |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>82</b>           | <b>58</b>       |

Zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej przeprowadzono ocenę efektywności świadczonego doradztwa. W tym celu beneficjenci wypełniali ankiety oceniające jakość udzielonego wsparcia. Wyniki badania wskazują na:

- wysoki poziom zadowolenia beneficjentów z uzyskanego doradztwa,



- wysoką ocenę kompetencji i wiedzy merytorycznej pracowników biura LGD,
- istotny wpływ doradztwa na decyzję o złożeniu wniosku oraz prawidłową realizację operacji.

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu oraz analizy danych dotyczących udzielonego doradztwa w 2025 roku sformułowano następujące wnioski:

- działania doradcze realizowane przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" były skuteczne i odpowiadały na potrzeby beneficjentów,
- doradztwo miało istotny wpływ na podejmowanie decyzji o złożeniu wniosków o przyznanie pomocy, co potwierdza wysoki odsetek złożonych wniosków wśród osób objętych wsparciem,
- wysoki poziom satysfakcji beneficjentów potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług doradczych,
- doradztwo przyczyniło się do poprawy jakości składanej dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawniejszej realizacji operacji,
- forma realizacji doradztwa (bezpośrednie wizyty w biurze LGD) była adekwatna i dostępna dla mieszkańców wszystkich gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

W związku z powyższym nie stwierdza się potrzeby wprowadzania zmian w zakresie organizacji działań doradczych. Rekomenduje się kontynuację realizacji doradztwa w dotychczasowej formule, z zachowaniem wysokiego standardu jakości świadczonych usług.

6. Monitoring budżetu z informacją o wydatkowaniu zaplanowanych środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.

I. Monitoring budżetu dla naborów realizowanych w 2025 r. w ramach programu PS WPR

| Tabela 2. Stan realizacji naborów w ramach PS SPR   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Numer naboru  | Wartość środków przewidzianych na nabór | Wartość złożonych w ramach naborów wniosków wybranych do dofinansowania | Wartość środków niewykorzystanych w ramach naboru na koniec 2025r. |
| Nabór 1/2025 - START DG<br>Przedsięwzięcie nr 1.1 tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wsparcie grup określanych jako osoby będące w niekorzystnej sytuacji. | 422 630,00 PLN                          | 323 049,28 PLN  | 99 580,72 PLN  |
| Nabór 2/2025 - ROZWÓJ DG<br>Przedsięwzięcie nr 1.4 tj. Bezpośrednie   | 824 128,50 PLN                          | 828 251,44 PLN  | (Przekroczenie powstałe w wyniku                                   |

|  |                  |                  |                                  |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| dotacje inwestycyjne dla istniejących mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne.  |                  |                  | różnic kursowych o 4 122,94 PLN) |
| Nabór 3/2025 - ROZWÓJ DG Przedsięwzięcie nr 1.5 tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi dla mieszkańców obszaru LGD.   | 1 056 575,00 PLN | 932 467,41 PLN   | 124 107,59 PLN                   |
| Nabór 4/2025 – INFRASTRUKTURA Przedsięwzięcie 2.1 tj. Kształtowanie i tworzenie przestrzeni publicznej, w tym np. deptaki, fontanny, ogrody, place zabaw, boiska rekreacyjne, altany, miejsca na ogniska, izby pamięci regionalnej, miejsca edukacji regionalnej, wioski tematyczne itp. | 2 113 150,00 PLN | 1 895 354,56 PLN | 217 795,44 PLN                   |
| Nabór 5/2025 – INFRASTRUKTURA Przedsięwzięcie nr 2.2 tj. Remonty, modernizacja, wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturowych, w tym m.in. świetlic wiejskich, bibliotek, szkół, przedszkoli, domów seniora itp.  | 2 113 150,00 PLN | 2 099 844,89 PLN | 13 305,11 PLN                    |
| Nabór 6/2025 – ROZWÓJ DG Przedsięwzięcie nr 1.6 tj. Inwestycje w odnawialne źródła energii umożliwiające dywersyfikację dochodów lub minimalizację kosztów.  | 792 431,25 PLN   | 690 019,68 PLN   | 102 411,57 PLN                   |
| Nabór 7/2025 – START DG Przedsięwzięcie nr 1.2 tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne.   | 845 260,00 PLN   | 773 537,26 PLN   | 71 722,74 PLN                    |

Wartość niewykorzystanych środków w ramach naborów 1/2025 – 7/2025 wynosi 624 800,23 PLN (wartość została skorygowana – pomniejszona, o przekroczenie wartości naboru nr 2/2025 wynoszące 4 122,94 PLN).

- Informacje o złożonych protestach w ramach realizowanych naborów.

W ramach naboru nr 7/2025 – START DG - Przedsięwzięcie nr 1.2 tj. „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne” został złożony protest w sprawie negatywnej oceny zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Protest ten został rozpatrzony przez Radę LGD w sposób pozytywny - po tym jak wnioskodawcą złożył stosowne wyjaśnienia dotyczące zgodności opinii o innowacyjności z Lokalną Strategią Rozwoju i § 6 pkt IV Regulaminu naboru nr 7/2025.



## II. Monitoring budżetu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu EFS+.

| Tabela 3. Monitoring budżetu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu EFS+ |  |   |                      |                               |
|---|--|---|----------------------|-------------------------------|
| Numer działania   | Wnioski  | Wartość złożonych w ramach naborów wniosków wybranych do dofinansowania (PLN) |                      | Stan wniosku na koniec 2025r. |
|   |  | Ogółem  | Dofinansowanie (95%) |                               |
| 08.05   | "Pomoc dla samopomocy" - działania na rzecz zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej na obszarze Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania   | 523 140,00  | 496 983,00           | ODRZUCONY PRZEZ UM 16.09.2025 |
| 08.01   | Półkolonie i obozy żeglarskie - formą edukacji nieformalnej ukierunkowanej na rozwój psychofizyczny i poznawczy dzieci i młodzieży z obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”                   | 174 600,00  | 165 870,00           | UMOWA 13.11.2025              |
| 08.01   | Zwiększenie oferty zajęć w zakresie edukacji nieformalnej adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Baranów Sandomierski   | 97 520,00   | 92 644,00            | UMOWA 26.11.2025              |
| 08.01   | Zwiększenie oferty zajęć w zakresie edukacji nieformalnej adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Dęba  | 791 793,00  | 752 203,35           | WYCOFANY 31.10.2025           |
| 08.01   | "Chleb z miodem" - smaczne, zdrowe i aktywne warsztaty edukacyjne w zagrodach edukacyjnych oraz muzeum wsi polskiej dla dzieci ze szkół podstawowych z obszaru Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" | 82 400,00   | 78 280,00            | UMOWA 25.11.2025              |
| 08.01   | Zwiększenie oferty zajęć w zakresie edukacji nieformalnej adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu działania Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"  | 416 296,70  | 395 481,86           | WYCOFANY 25.11..2025          |
| 08.01   | „W kuchni i warsztacie – warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży z obszaru Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania”.  | 125 000,00  | 118 750,00           | SKIEROWANY DO OCENY           |
| 08.01.  | Piłka nożna - sposób na rozwijanie kompetencji społecznych i językowych Żaków, Orlików, Młodzików i Trampkarzy.  | 576 000,00  | 547 200,00           | SKIEROWANY DO OCENY           |
| RAZEM   | UMOWY PODPISANE  | 354 520,00  | 336 794,00           |                               |
|   | W TRAKCIE WERYFIKACJI  | 701 000,00  | 665 950,00           |                               |
|   | ODRZUCONE/WYCOFANE   | 1 731 229,00  | 1 644 668,21         |                               |

Monitoring i ewaluacja projektów realizowanych w ramach EFS+ realizowany jest przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej", która na mocy podpisanej



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



umowy dokonuje bieżącej analizy stanu wdrażania funduszu EFS+. Sprawozdania z przeprowadzonych działań monitorujących sporządzane są kwartalnie i przekazywane do LGD.

7. Ocena poprzez wizje lokalne, zgodności z zawartymi umowami wytypowanych przez Zarząd przedsięwzięć.

W ramach zadań związanych z wdrażaniem PS WPR umowy jakie zawierane są w ramach poszczególnych przedsięwzięć wskazanych w LSR - nie przewidują możliwości realizacji przez LGD tzw. wizji lokalnych u poszczególnych Beneficjentów. Kompetencje takie zgodnie z zawieranymi przez Beneficjentów umowami (tj. § 5 Zobowiązania Beneficjenta pkt. 10 dla podejmowania DG i poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz pkt 11 dla rozwijania DG) posiadają: przedstawiciele SW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz przez inne podmioty upoważnione do takich czynności.

Pozostałe działania związane z monitoringiem realizowanych działań przewidziane są dla zadań związanych z realizacją projektów grantowych finansowanych w ramach FEP 2021 – 2027. W bieżącym roku nie dokonano podpisania umów na realizację grantów w ramach FEP. Działania związane z naborem Grantobiorców dla zawartych przez LGD z SW umów zostały przewidziane na rok 2026.

8. Uwagi / zalecenia.

Najważniejsze wyniki badania:

1. LGD w 2025 roku realizowała zobowiązania wynikające z umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, w tym w zakresie organizacyjnym, administracyjnym, informacyjnym oraz doradczym.
2. Łączna wartość złożonych wniosków w przeprowadzonych naborach przekroczyła wartość dostępnych alokacji, co potwierdza duże zainteresowanie beneficjentów wsparciem w ramach LSR
3. W 2025 roku nie ogłoszono naborów projektów grantowych w ramach EFS+, co wpłynęło na realizację finansową budżetu LSR; nabory te zostały przesunięte do realizacji w kolejnym roku.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



4. Monitoring budżetu wykazał, że część środków finansowych zaplanowanych na nabory PS WPR nie została wykorzystana, głównie w wyniku różnic pomiędzy wartościami złożonych wniosków, a dostępną alokacją.
5. Wyniki ankiet ewaluacyjnych wskazują na wysoki poziom satysfakcji beneficjentów z jakości doradztwa, wysoką ocenę kompetencji pracowników biura LGD oraz istotny wpływ doradztwa na decyzję o aplikowaniu o środki.

#### Najważniejsze zalecenia:

1. Należy kontynuować realizację Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z przyjętymi założeniami, z uwzględnieniem bieżącego monitoringu postępów oraz dostosowywania działań do aktualnego etapu wdrażania LSR.
2. Zapewnić terminowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłaszania naborów, w szczególności w ramach EFS+, w celu umożliwienia ich realizacji zgodnie z aktualnym Harmonogramem naborów wniosków.
3. Należy monitorować poziom wykorzystania środków finansowych oraz, w przypadku niewykorzystania środków lub zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników, analizować możliwość przesunięć środków lub ogłoszenia dodatkowych naborów.
4. W przypadku zmieniających się potrzeb obszaru LGD, należy rozważyć możliwość aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z obowiązującą procedurą.